

# grober Zeitplan

Aktivität/Thema	wer		17.01	14.02	21.02	07.03	25.04	07.03-31.05	31.05									
Kickoff Tag	myclimate	Soll	■															
		Ist	■															
Vorbereitungsaufgaben	myclimate, Gruppe	Soll	■															
		Ist	■	■	Anfangen mit der Projektumsetzung													
Projektentwicklung	Gruppe	Soll		▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Ist			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umfrage ausfüllen	Alle Teilnehmer	Soll			■	■												
		Ist			■	■												
Zwischenpräsentation	myclimate, Gruppe	Soll				■												
		Ist				■												
Weiteres Vorgehen	Gruppe	Soll					■											
		Ist						■										
Projekt planen	Gruppe & Bauer	Soll			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Ist			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umsetzen	Gruppe	Soll					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Ist						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Umfrage machen	Gruppe & Marketing Group	Soll						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Ist							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Doku erstellen/ vorbereiten	Gruppe	Soll		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲
		Ist		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		Soll																
		Ist																
		Soll																
		Ist																

Legende: ▲ Meilenstein

Datum	Gemachte Arbeit	Wer, Wo
17.01.23	Start der Company Challenge mit dem Kickoff Tag von MyClimate	MyClimate, Teilnehmer MAN ES Zürich
17.01.23 - 07.03.23	Ideen suchen, nachfragen was erlaubt ist, auf was wir drauf achten müssen, Grober Zeitplan erstellt, andere Mitarbeiter für Ideen gefragt, Kontakt mit Ruedu aufgenommen,	Gruppe, MAN/Teams, Ruedu
07.03.23	Zwischenpräsentation, mit der Gruppe weiterarbeiten, neue Informationen erhalten, Unterstützung erhalten, Planung der Projektumsetzung (da wir schon relativ viel gemacht hatten konnten wir schon recht weiterarbeiten.) PowerPoint Präsentation vorbereitet und vorgeführt, Rückmeldung	MyClimate, Teilnehmer, Gruppe, ISS Facility Services
14.03.23	Austausch mit Ruedu, Informationen zum Hofladen bekommen, Austausch mit Alex der Geschäftsführer	Alex (Ruedu), Joana, Jarel, Michelle
22.03.23	Mit Eric bezüglich des Platzes besprochen, wie was wo gemacht werden kann	Eric, Jarel, Joana
Bis 19.04.23	Umfrage Zwischenstand ausgefüllt	Für alle Teilnehmer, Online
27.04.23	Unser Projekt für den Bauernmarkt (Ruedu) auf Baustopp, da wir wegen lange Wartezeiten wegen Besprechungen Zeit verlieren und da wir ein Projekt fertig abgeben möchten unser komplettes Konzept auf den Kopf gestellt	Alex, Michelle, Joana, Jarel
09.05.23	Umfrage für neues Projekt an alle Mitarbeiter erstellt, Francesca um Hilfe gebeten	Francesca, Joana, Jarel
10.05.23	Mit Sandro und Sabrina unsere Idee besprochen und sie um Hilfe gebeten uns eine Internetseite namens MAN Tutti zu erstellen, damit wir einen Grundaufbau haben und damit arbeiten können	Sabrina, Sandro, Jarel, Joana, Michelle
16.05.23	Francesca geschrieben ob sie die Umfrage an alle Mitarbeiter schicken kann.	Francesca, Jarel, Joana, Michelle, Sandro, Sitzungszimmer, Teams

17.05.23	Zeitplan weiter ausgefüllt, mit der Dokumentation gestartet, weiteres Vorgehen in der Gruppe besprochen,	Jarel, Joana, Michelle Sitzungszimmer
23.05.23	Standpunktbesprechung, wir haben gezeigt, wo wir stehen und was wir alles haben. Auch haben wir Rückmeldung unserer Umfrage erhalten und konnten so viele neue Ideen zu unserem Projekt einbringen	Sitzungszimmer mit Sandro, Romain, Jarel, Joana, Michelle
30.05.23	Wir hatten gestern die letzte Sitzung mit Romain um zu zeigen was wir alles haben und ob wir noch was vergessen haben	Sitzungszimmer, Jarel, Romain, Michelle, Joana
31.05.23	ABGABE DES PROJEKTES bis 12.00Uhr	Team